

5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

Tájékoztató a szerződés módosításáról

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: [Gomba Község Önkormányzata](#)

Postai cím: [Bajcsy Zsilinszky utca 2.](#)

Város/Község: [Gomba](#)

Postai irányítószám: [2217](#)

Ország: [HU](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Lehota Vilmos, polgármester](#)

Telefon: [06-29-433-927](#)

E-mail: polgarmester@gomba.hu

Fax: [06-29-433-894](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gomba.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: [HE-DO Kft.](#)

Postai cím: [Hagyóka u. 1.](#)

Város/Község: [Pálosvörösmart](#)

Postai irányítószám: [3260](#)

Ország: [HU](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közzszolgáltató

Regionális/helyi szintű ☒

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]

Közzszogi szervezet

Egyéb

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

☒Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

[Gomba Község úthálózatának felújítása, fejlesztése.](#)

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

☒Építési beruházás

Kivitelezés

☒Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

Gomba Község közigazgatási területe

NUTS-kód HU10

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2009/11/19 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Gomba Község Önkormányzata által tervezett mélyépítési beruházások jellemző mennyiségei:

aszfaltburkolat bontás 460 m3

egyéb bontási munkák 624 m2

alapréteg készítése: 592 m3

kötőréteg készítés: 136 m3

kopóréteg készítés: 920 m3

szegély készítés: 11,774 fm

Ajánlatkérő a fent jelzett mennyiségektől + 30 %-ban eltérhet.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **45233220-7**

További

tárgyak:

II.2) A közbeszerzés értéke

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Érték (arab számmal) 150 000 000

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFA-val

ÁFA (%) ,

II.3) A szerződés időtartama

Az időtartam hónap(ok)ban: 48

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

befejezés (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a)

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b)

ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól? **nem**

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos eljárás

III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

III.2) Bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat **x**

a következő részszerzőpontok alapján

Szerzőpont

Súlyszám

Nettó ajánlati ár

160

1.1. Aszfalt burkolatok bontása alapréteggel együtt, elszállítással m3	2
1.2. Beton burkolatok bontása alapréteggel együtt, elszállítással (kapubejáróknál) m2	2
1.3 Kockakő burkolatok bontása alapréteggel együtt, elszállítással (szegélyhez) m2	2
1.4. Tükörkészítés m2	2
1.5 Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból tömörítéssel 15 cm vtg. m3	3
1.6. Mechanikai stabilizáció készítése M 0/50 zúzott kőből tömörítéssel 20 cm vtg. m3	3
1.7. Mechanikai stabilizáció készítése (kiékelés 0/20 zúzottkőből tömörítéssel 3 cm vtg.m3	3
1.8. AC-11 j. hengerelt aszfalt kötőréteg 4 cm vtg. m3	10
1.9. AC-11 j. hengerelt aszfalt kötőréteg többlet megfelelő oldalesés kialakításához m3	10
1.10. AC-11 j. hengerelt aszfalt kopóréteg 4 cm vtg. m3	10
1.11. Járda öntött aszfaltozása, meglévő alapra, 3 cm vtg-ban m2	4
1.12. Süllyesztett szegély építés földmunkával, betongerendával, kiszoruló föld és törmelék elszállítással fm	10
1.13. Kiemelt szegély süllyesztése bontással, építése betongerendával, bontott szegély újrafelhasználásával fm	2
1.14. K-szegély építés földmunkával, betongerendával, kiszoruló föld és törmelék elszállítással fm	3
1.15. Fedlap szintbehelyezése db	4
1.16. Közműszerelvények szintbehelyezése db	3
1.17. Beton burkolatok helyreállítása alapréteggel együtt (kapubejáróknál) m2	3
1.18. D 300 b. áteresztés építés földben, előfejjel komplett fm	4

1.19. D 400 b. áteresztés építés földben, előfejjel komplett fm	4
1.20. D 400 b. áteresztés építés aszfaltban, előfejjel komplett fm	7
1.21. D 600 b. áteresztés építés aszfaltban, előfejjel komplett fm	8
1.22. 400x400 rávsos áteresztés aszfaltban, komplet fm	8
1.23. Tervezett b. folyóka 40/100 fm	4
1.24. Tervezett b. folyóka 60/100 fm	4
1.25. Tervezett b. folyóka 70/100 fm	5
1.26. meglévő akna javítása (előírányzat, átereszt két oldala) db	8
1.27. Meglévő padka rendezése, füvesítés m2	4
1.28. Betonjárda bontás-helyreállítás (előírányzat) m2	3
1.29. 40x40 beton burkoló elemekből trapézárak bontása és burkolása fm	4
1.30. 40x40 beton burkoló elemekből trapézárak burkolása fm	3
1.31. Trapézárak készítése (földárak) a kitermelt föld elszállításával fm	2
1.32. Tervezett árok 40x40 beton burkolóelemkből fm	4
1.33. KRESZ tábla kihelyezése komplett 30 km seb. korl. db	4
1.34. KRESZ tábla kihelyezése oszloppal, bilinccsel 30 km seb. korl. övezet db	4
1.35. Ideiglenes forgalomtechnika kl	4
2. Késedelmi kötbér mértéke/nap	50

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/10/12 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 20960 / 2009 (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/02/05 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 26406 / 2009 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? **nem**

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

A keretmegállapodásos eljárás I. sz. írásbeli konzultációjának eredményeként meghatározott II. ütem útfelújítási, fejlesztési feladatainak ellátása érdekében megkötött szerződés 3.3., 5.1.1., és 5.3.1. pontjai módosultak az alábbiak szerint:

Eredeti szerződéses ár (nettó Ft): Módosult szerződéses ár (nettó Ft):

Arató házaspár u.: 3.440.741.- 3.288.461.-

Dózsa Gy. u.: 2.345.971.- 2.609.817.-

Fáy András u.: 8.629.123.- 9.103.952.-

József A. u.: 4.691.641.- 5.191.172.-

Kölcsey F. u.: 2.495.185.- 2.735.542.-

Rákóczi F. úti forduló: 92.266.- 70.639.-

Rákóczi F. út szervíz útja: 4.146.204.- 4.350.260.-

Vár u.: 2.388.378.- 2.790.293.-

Összesen: 28.229.509.- Ft 30.140.135.- Ft

A III. ütem útfelújítási, fejlesztési feladatainak ellátása érdekében megkötött szerződés 3.3., és 5.1.1. pontjai módosultak az I. sz. szerződésmódosítás alábbi adatai szerint:

Eredeti szerződéses ár (nettó Ft): Módosult szerződéses ár (nettó Ft):

Kölcsey F. u.: 4.726.567.- 4.593.662.-

0270/7 hrsz.: 594.773.- 594.774.-

Összesen: 5.321.340.- Ft 5.188.436.- Ft

III. ütem útfelújítási, fejlesztési feladatainak ellátása érdekében megkötött szerződés 3.3., 5.1.1. és 5.3.1. pontjai módosultak a II. sz. szerződésmódosítás alábbi adatai szerint:

Kölcsey F. u.: 4.301.917.-

0270/7 hrsz. 415.120.-

Összesen: 5.896.296.- Ft

IV. ütem útfelújítási, fejlesztési feladatainak ellátása érdekében megkötött szerződés 3.3. és 5.1.1. pontjai módosultak a I. sz. szerződésmódosítás alábbi adatai szerint:

Eredeti szerződéses ár (nettó Ft): Módosult szerződéses ár (nettó Ft):

Petőfi . u.: 4.177.267.- 4.641.375.-

IV. ütem II. sz. szerződésmódosításában közölt szerződéses ár (nettó Ft):

Eredeti szerződéses ár (nettó Ft): Módosult szerződéses ár (nettó Ft):

Akácfasor u. (terv): 9.639.913.- 9.781.772.-

Akácfasor u. (útalap): 2.754.253.- 2.329.070.-

Bartók B. u.: 4.719.901.- 4.553.715.-

Deési P. u.: 9.451.449.- 7.237.002.-

Demsta P. u.: 1.669.213.- 1.740.558.-
Ibolya u.: 4.281.838.- 4.380.725.-
Iskola u.: 7.669.502.- -
Jókai M. u.: 3.886.420.- 2.528.720.-
Katona J. u.: 2.174.975.- 2.088.294.-
Liliom u.: 5.809.538.- 4.537.741.-
Nefelejcs u.: 3.696.453.- 3.461.450.-
Petőfi u.: 4.177.267.- 5.493.455.-
Szegefű u.: 2.266.634.- 2.051.284.-
Viola u.: 5.916.112.- 5.876.660.-
Összesen: 68.113.468.- Ft 56.060.447.-Ft

IV.1.3) A módosítás indoka:

Gomba Község Önkormányzata tulajdonát képező utak felújítási-, fejlesztési feladatainak kivitelezése során, a szerződéskötéskor előre nem látható műszaki okok következtében a becsült mennyiségi és a mennyiségeken alapuló nettó összköltségi adatok szükségszerűen változtak, illetve az egyes ütemek kivitelezése során többletmunka elvégzése vált szükségessé.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2010/07/08 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

A szerződésmódosítások a 2009. 10. 12-én, KÉ-20960/2009 számú, keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás I. számú, 2010. április 13-án megkötött írásbeli konzultáció eredményeként meghatározott kivitelezési ütemek becsült mennyiségi és a mennyiségeken alapuló nettó összköltségi adatok pontosítására, véglegesítésére vonatkoznak.

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

Ajánlattevő egyetért a hirdetmény tartalmával.

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/11/05 (év/hó/nap)