1. sz. melléklet az 56/2009. (III.26.) sz. határozathoz
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről

Gomba Község Önkormányzata (székhely: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2; adószám: 15391999-2-13 ) – képviseli: Lehota Vilmos polgármester – a továbbiakban, mint Megrendelő,  másrészről

A.D.U. Építész Iroda Kft. (1111 Budapest, Kruspér u. 1/c., adószám: 10682337-2-43) - képviseli dr. Gajdos István ügyvezető - a továbbiakban, mint Tervező között az alábbi időpontban a következő feltételekkel.

1.) A felek megállapítják, hogy Gomba Község Önkormányzata és az A.D.U. Építész Iroda Kft. között 2006. augusztus 2-án tervezési szerződés (a továbbiakban: Tervezési szerződés) jött létre Gomba településrendezési eszközeinek (Szerkezeti Terv, HÉSZ illetőleg Szabályozási Terv módosítása céljával. A felek úgy állapodtak meg, hogy a Tervezési szerződés 7./ pontjában foglalt tervezési díjat közös akarattal módosíták.

2.) A Tervezési szerződés 7./ pontja szövegének a helyébe az alábbiak lépnek: 

„7./ A tervezési díj összege

      Tervezési díj:
1.200.000.- Ft

     20 % ÁFA:               240.000.- Ft


     Összesen: 
           1.440.000.- Ft azaz egymillió-négyszáznegyvenezer forint.”

3.) A Tervezési szerződés 1. sz. melléklete II. Tervezési díjak, határidők és a kifizetés ütemezése szövegezéssel meghatározott rendelkezése az alábbiak szerint módosul:

II. Tervezési díjak, határidők és a kifizetés ütemezése

      Tervezési díj:
1.200.000.- Ft

     20 % ÁFA:               240.000.- Ft


     Összesen: 
           1.440.000.- Ft azaz egymillió-négyszáznegyvenezer forint.


Határidők:


Program elkészítése:
az adatszolgáltatástól számított 4 hét, illetve 


a munka megkezdése: 2006. szeptember 1-től.


Egyeztetési anyag véglegesítés:
program elfogadásától 4 hét


A díj kifizetésének ütemezése:


I. ütem:
A program elfogadása

-  a tervezési összeg 50 %-a


II. ütem:
Egyeztetési anyag leszállítása
- a tervezési összeg 30 %-a


III. ütem:
A terv testületi jóváhagyásra




előkészített anyagának leszállítása
- a tervezési összeg 20 %-a.”-
4.) Jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi a Tervezési szerződésnek, amely egyebekben változatlanul érvényben marad a felek között.

5.) A szerződő felek jelen szerződésmódosítást, elolvasását és értelmezését követően, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Gomba, 2009 ………. hó ….. napja 
                               Budapest, 2009 ………. hó ….. napja

…………………………………………….
       …………………………………………….

      Megrendelő
 aláírása 


           Tervező
 aláírása 

            bélyegző lenyomata 
bélyegző lenyomata         

